

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №15»**

Принят Педагогическим советом
Протокол № 1 от 11 января 2016г.

УТВЕРЖДЕН
Приказом № _____ от 11 января 2016г.

**ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №15»
на 2016 год**

**д.Пчева
2016г.**

№ П/п	Мероприятие	Срок	Ответственные	Результат
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС				
1.1	Разработка плана-графика мероприятий по введению и реализации ФГОС дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в МДОУ «Детский сад №15» (далее – ДОО). Издание приказа об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО	Январь 2016 г.	Заведующий	План-график мероприятий по введению и реализации ФГОС дошкольного образования
1.2	Приведение локальной нормативной базы ДОО в соответствие с ФГОС ДО	Январь 2016 год	Заведующий	Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов (решение педагогического совета о введении ФГОС ДО, внесение изменений и дополнений в Устав, приказы, положения)
1.3	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования ДОО в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования.	Март 2016г.	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО	Основная образовательная программа дошкольного образования ДОО
1.4	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	Май 2016г.	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО	Анализ и создание условий для введения ФГОС ДО
1.5	Использование методических рекомендаций ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по вопросам организации образовательного процесса в ДОО: конструирование вариативных моделей образовательной деятельности (планы, конспекты, сценарии, вариативные модели режимов дня, образцы образовательного пространства и т.д.), проектирование содержания и условий реализации модели образовательного процесса, ориентированной на современные социо-культурные технологии, проектирование и организации образовательного пространства ДОО (творческой среды развития детей в условиях введения ФГОС ДО, содержание и использование мультимедийного контента в ДОО, организация процесса для	Август-сентябрь 2016г.	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО	Методические материалы по вопросам организации образовательного процесса

	воспитанников с особыми потребностями, примерный перечень основного и дополнительного оборудования в ДОО			
1.6	Участие в итоговом региональном мониторинге эффективности апробации ФГОС ДО: реализации структурно-содержательной модели апробации ФГОС ДО; методических средств формирования профессиональных компетенций педагогов и развития мотивации к реализации требований ФГОС ДО; системы взаимодействия между ДОО и семьей; алгоритма межведомственного взаимодействия ДОО и социальных партнеров	Май-сентябрь 2016г.	Заведующий	Аналитические материалы по результатам мониторинга
1.7	Участие в региональном мониторинге качества дошкольного образования детей в возрасте от 5 до 7 лет	Апрель-май 2016	Заведующий	Методические материалы по теме «Мониторинг качества дошкольного образования детей старшего дошкольного возраста».
2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС				
2.1	Использование методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Постоянно	Заведующий	Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов
2.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования	Май 2016г.	Заведующий	Выполнение государственного муниципального задания
3. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС				
3.1	Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС ДО .			Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОО. Сбор информационно-аналитических материалов
3.2	Проведение семинаров-практикумов, круглых столов для педагогических работников по вопросам создания условий для введения ФГОС дошкольного образования в ДО.	В течение года	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО	План информационно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС ДО
3.3	Создание механизмов подготовки, поддержки и сопровождения профессионального роста педагогических	2016г.	Заведующий	Модель психолого-педагогического сопровождения профессионального

	кадров в условиях разработки основной образовательной программы ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО.			роста педагогических кадров в условиях введения и реализации ФГОС ДО
3.4	Участие в региональных и межрегиональных мероприятиях (он-лайн конференциях, вебинарах, конференциях)	В течение года	Заведующий, педагоги	Методические материалы
3.5	Участие в семинаре для руководителей МДОУ «Качество дошкольного образования в условиях введения ФГОС»	Март 2016г.	Заведующий	Программа, методические материалы
3.6	Изучение инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	В течение года	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО	Использование в работе инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС ДО
4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС				
4.1	Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО.	Январь 2016г.	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО	Перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО
4.2	Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения ДОО требованиям ФГОС ДО	Май 2016г.	Заведующий ДОО	Оснащение ДОО оборудованием, методическими пособия в соответствии с требованиями ФГОС ДО
5. Кадровое обеспечение введения ФГОС				
5.1	Мониторинг степени готовности педагогических работников ДОО к введению ФГОС дошкольного образования	Май 2016г.	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО	Оценка степени готовности педагогических работников ДОО к введению ФГОС ДО
5.2	Повышение квалификации педагогических работников ДОО в контексте требований ФГОС дошкольного образования	В течение года	Заведующий	План повышения квалификации педагогических работников ДОО в контексте требований ФГОС ДО
5.3	Участие в «кустовых» методических объединениях МДОУ по вопросам введения ФГОС ДО, разработки основной образовательной программы дошкольного образования	В течение года	Заведующий, педагоги	Методические разработки по ФГОС
6. Информационное обеспечение введения ФГОС				
6.1	Информирование общественности о введении ФГОС ДО, через официальный сайт ДОО, информационные стенды	В течение года	Заведующий, педагоги	Размещение информации на официальном сайте ДОО, информационных стендах
6.2	Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС дошкольного образования	В течение года	Заведующий, педагоги	Протоколы родительских собраний

**План-график по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №15»,
утвержденным Приказом № _____ от 11 января 2016г.**

№	Ф.И.О.	Подпись	Дата
1	Багина Н.М.		
2	Бартенева М.А.		
3	Грицкова Л.И.		
4	Гришина С.А.		
5	Закачурина В.А.		
6	Педосенко Н.В.		